

Số: 48/NQ-HĐND

Triệu Phong, ngày 20 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện

Công trình: Kiên cố hóa kênh mương thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 20**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa kênh mương thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa;

Xét Tờ trình số 320/TTr-UBND ngày 17/12/2024 kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình của UBND huyện, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư dự án với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung thời gian thực hiện tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện:

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024

2. Nội dung sau điều chỉnh:

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024-2025

3. Nội dung khác: Các nội dung khác tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện không thay đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ

quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 20/12/2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- TV Huyện uỷ, TT HĐND, UBND, UBMT huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- HĐND, UBND xã Triệu Hòa;
- CPVP, CV_{HĐ};
- Website huyện;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hữu Ngọc