

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư  
Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT xã Triệu Thành

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của HĐND huyện Triệu Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT xã Triệu Thành;

UBND huyện Triệu Phong trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT xã Triệu Thành với những nội dung chính như sau:

### I. Thông tin chung về chủ trương đầu tư được duyệt:

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT xã Triệu Thành.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Triệu Thành

3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở hạ tầng theo định hướng quy hoạch chung. Tạo động lực phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương. Đảm bảo giao thông thông suốt, thuận lợi trong khu vực. Góp phần chỉnh trang bộ mặt văn hóa khu vực trung tâm ngày càng quy mô, khang trang hơn để phát triển về kinh tế - xã hội.

### 4. Quy mô đầu tư:

Tuyến số 02 tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của HĐND huyện Triệu Phong: Đường từ ĐH 47 đến máy xay xát nhà ông Hiền, chiều dài dự kiến L=335m.

5. Dự án nhóm: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư: 1.000.000.000 đồng

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện năm 2023-2024 (thu tiền sử dụng đất)

8. Địa điểm đầu tư dự án: Xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024

### II. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

1. Lý do điều chỉnh:

Năm 2022, khi lập chủ trương xây dựng nâng cấp các tuyến đường, UBND xã đã tổ chức rà soát việc hư hỏng các tuyến đường cần được nâng cấp và tổ chức họp dân để triển khai thực hiện, nhân dân tại các tuyến đường nâng cấp rất đồng tình và đóng góp thêm kinh phí để hoàn thiện hết các tuyến.

Tuy nhiên, khi triển khai thi công thì tuyến số 02 thì vướng mắc về kinh phí đóng góp khi triển khai không hoàn thiện được tuyến, nếu đầu tư sẽ gây tình trạng chỗ đi lại thuận tiện, chỗ thì không nên các hộ dân trên tuyến không đồng tình. UBND xã (chủ đầu tư) đã phối hợp với thôn tổ chức họp nhân dân tại thôn và cùng đồng thuận đề nghị điều chỉnh sang tuyến khác có nhu cầu sửa chữa cấp thiết hơn khi triển khai sẽ hoàn thiện tuyến (có biên bản họp thôn).

## **2. Nội dung quy mô đầu tư điều chỉnh:**

Tuyến số 02: Tuyến từ Công xóm Côi đến Miếu Thân Hoàng, chiều dài L=358m.

**3. Nội dung khác:** Những nội dung không thay đổi thực hiện theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của HĐND huyện Triệu Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT xã Triệu Thành.

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT xã Triệu Thành để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Linh**